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Jan. | Feb. |Marz| April| Mai | Juni| Juli | Aug. |Sept.| Okt. | Nov.|Dez.
Karlstrasse
Minchhaldenstrasse, Abschnitt Seefeldstrasse bis Wildbachstrasse
Miinchhaldenstrasse, Abschnitt Wildbachstrasse bis Geranienstrasse
Wildbachstrasse, Abschnitt Miinchhaldenstrasse bis Wildbachstrasse 78
Geranienstrasse
Wildbachstrasse, Abschnitt Mlinchhaldenstrasse bis Karlstrasse
Cerestrasse, Abschnitt Wildbachstrasse bis Miihlebachstrasse
Wildbachstrasse, Abschnitt Karlstrasse bis Cerestrasse
Cerestrasse, Abschnitt Seefeldstrasse bis Wildbachstrasse
Wildbachstrasse, Abschnitt Cerestrasse bis Kieselgasse
Minchhaldenstrasse, Abschnitt Geranienstrasse bis Miihlebachstrasse
Wildbachstrasse, Abschnitt Kieselgasse bis Hornbachstrasse, inkl. Rudolfstrasse
Gletscherstrasse
Siegfriedstrasse § % §
Fertigstellungsarbeiten ganze Baustelle %l
Kieselgasse
Umschlagplatz
Hornbachstrasse
Installationsplatz
Gartnerstrasse




