

I-PJ-ENG · Vulkanplatz 11 · 8048 Zürich

An die Anwohnerinnen und Anwohner
der Überführung Hohlstrasse

Zürich, im Oktober 2017

Erneuerung der Überführung Hohlstrasse

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner

Die 1925 erbaute Überführung Hohlstrasse hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden, so dass das Gleisfeld auch künftig sicher mit Strassen- und Tramfahrzeugen oder zu Fuss überquert werden kann. Die Bauarbeiten begannen am 26. Februar 2017 und dauern voraussichtlich bis Juni 2019. Wir werden Sie regelmässig über die geplanten Arbeiten informieren.

Zurzeit ist die Bauphase A in Arbeit. Es sind folgende weiteren Bauphasen vorgesehen:

Bauphase	von/bis	Arbeiten
Fertigstellung Bauphase A	bis am 09.04.2018	- Abbruch bestehende Brückenplatte Seite Zürich HB - Neuer Brückenüberbau Seite Zürich HB - Werkleitungs- und Belagsarbeiten
B1	09.04.2018 18.06.2018	- Abbruch bestehende Brückenplatte Seite Wiedikon - Neuer Brückenüberbau Seite Zürich Wiedikon - Werkleitungs- und Belagsarbeiten
B2	18.06.2018 13.07.2018	- Entlastung Phase C (Einbau eines neuen Trägers) - sonst analog Bauphase B1
C	14.07.2018 31.08.2018	- Abbruch bestehende Brückenplatte Mitte - Neuer Brückenüberbau Mitte - Werkleitungs- und Belagsarbeiten
D	01.09.2018 28.06.2019	- Werkleitungs- und Belagsarbeiten - Absenken der Brücke - Abbruch der bestehenden Mittelabstützung - Deinstallation und Wiederherstellung

Damit die Überquerung der Gleise für Fussgänger und Fahrradfahrer ausserhalb des Baustellenbereichs durchgehend möglich ist, wurde eine provisorische Passerelle erstellt.

SBB AG

Infrastruktur, Projekte Engineering
Vulkanplatz 11, 8048 Zürich
Michele Olgiati, Projektleiter, Tel. 079 223 15 63

Aufgrund des dichten Zug- und Strassenverkehrs tagsüber, müssen gewisse Arbeiten aus Sicherheitsgründen nachts oder mit gesperrten Gleisen ausgeführt werden.

Im November 2017 sind folgende Nachtarbeiten vorgesehen:

Datum	Art der Arbeiten	Lärmintensität
Mi/Do, 1./2.11.2017 von 22.00 bis 06.00 Uhr	Brückenbau	Erhöht
Do/Fr, 2./3.11.2017 von 22.00 bis 06.00 Uhr (RESERVE)	Brückenbau	
Sa/So, 4./5.11.2017 von 22.00 bis 06.00 Uhr	Brückenbau	Erhöht
So/Mo, 5./6.11.2017 von 22.00 bis 06.00 Uhr	Gleisunterhalt	Erhöht
Mo/Di, 6./7.11.2017 bis Do/Fr 9./10. von 22.00 bis 06.00 Uhr	Brückenbau	Erhöht
	Gleisunterhalt	Erhöht
Fr/Sa, 10./11. und Sa/So, 11./12.11.2017 von 22.00 bis 06.00 Uhr	Brückenbau	Gering
So/Mo, 12./13. bis Di/Mi 14./15.11.2017 22.00 bis 06.00 Uhr	Gleisunterhalt	Erhöht
Mi/Do, 15./16. und Do/Fr, 16./17.11.2017 von 22.00 bis 06.00 Uhr	Brückenbau	Gering
	Gleisunterhalt	Erhöht
So/Mo, 19./20.11.2017 von 22.00 bis 06.00 Uhr (RESERVE)	Brückenbau	
Mo/Di, 20./21. von 22.00 bis 06.00 Uhr	Brückenbau	Gering
	Gleisunterhalt	Erhöht
Di/Mi, 21./22. bis Mo/Fr, 27./28.11.2017 von 22.00 bis 06.00 Uhr	Brückenbau	Gering

Im Zeitraum vom 29. November 2017 bis 28. Februar 2018 sind für den Brückenbau keine Nachtarbeiten vorgesehen.

Die Terminangaben basieren auf dem heutigen Wissensstand. Bei unvorhersehbaren Ereignissen kann das Programm kurzfristig angepasst werden.

Bei allfälligen Fragen stehen Ihnen Balz Hess von der örtlichen Bauleitung unter 079 321 86 23 oder 043 960 81 51 sowie SBB Projektleiter Michele Olgiati unter 079 223 15 63 zur Verfügung. Wir bemühen uns, die Einschränkungen und den Lärm so gering wie möglich zu halten und bitten um Ihr Verständnis.

Freundliche Grüsse



Michele Olgiati
SBB Infrastruktur Projektleiter



Jasmin Huwyler
SBB Kommunikation Infrastruktur

PS: Die nächste Information über die Bauarbeiten wird Ende Februar 2018 verteilt.