

I-PJ-ENG · Vulkanplatz 11 · 8048 Zürich

An die Anwohnerinnen und Anwohner
der Überführung Hohlstrasse

Zürich, im März 2018

Erneuerung der Überführung Hohlstrasse

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner

Die 1925 erbaute Überführung Hohlstrasse hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden, so dass das Gleisfeld auch künftig sicher mit Strassen- und Tramfahrzeugen oder zu Fuss überquert werden kann. Die Bauarbeiten begannen am 26. Februar 2017 und dauern voraussichtlich bis Juni 2019. Wir werden Sie regelmässig über die geplanten Arbeiten informieren.

Zurzeit ist die Bauphase A in Arbeit. Es sind folgende weiteren Bauphasen vorgesehen:

Bauphase	von/bis	Arbeiten
Fertigstellung Bauphase A	bis am 09.04.2018	- Werkleitungs- und Belagsarbeiten
B1	09.04.2018 18.06.2018	- Abbruch bestehende Brückenplatte Seite Wiedikon - Neuer Brückenüberbau Seite Zürich Wiedikon - Werkleitungs- und Belagsarbeiten
B2	18.06.2018 13.07.2018	- Entlastung Phase C (Einbau eines neuen Trägers) - sonst analog Bauphase B1
C	14.07.2018 31.08.2018	- Abbruch bestehende Brückenplatte Mitte - Neuer Brückenüberbau Mitte - Werkleitungs- und Belagsarbeiten
D	01.09.2018 28.06.2019	- Werkleitungs- und Belagsarbeiten - Absenken der Brücke - Abbruch der bestehenden Mittelabstützung - Deinstallation und Wiederherstellung

Damit die Überquerung der Gleise für Fussgänger und Fahrradfahrer ausserhalb des Baustellenbereichs durchgehend möglich ist, wurde eine provisorische Passerelle erstellt.

Aufgrund des dichten Zug- und Strassenverkehrs tagsüber, müssen gewisse Arbeiten aus Sicherheitsgründen nachts oder mit gesperrten Gleisen ausgeführt werden.

SBB AG

Infrastruktur, Projekte Engineering
Vulkanplatz 11, 8048 Zürich
Michele Olgiati, Projektleiter, Tel. 079 223 15 63

In den Monaten März bis Mai 2018 sind folgende Nachtarbeiten vorgesehen:

Datum	Lärmintensität
Mi/Do 14./15.3. bis So/Mo 18./19.3.2018 von 22.00 bis 06.00 Uhr	Gering
Mo/Di 2./3.4. bis Mi/Do 4./5.4.2018 von 22.00 bis 06.00 Uhr	Mittel
Do/Fr 5./6.4.2018 von 22.00 bis 06.00 Uhr (RESERVE)	
Fr/Sa 6./7. und Sa/So 7./8.4.2018 von 22.00 bis 06.00 Uhr	Mittel
So/Mo 8./9. und Mo/Di 9./10.4.2018 von 22.00 bis 06.00 Uhr (RESERVE)	
So/Mo 15./16. bis Do/Fr 19./20.4.2018 22.00 bis 06.00 Uhr	Erhöht
Sa/So 21./22.4.2018 von 22.00 bis 06.00 Uhr	Erhöht
So/Mo 22./23.4.2018 von 22.00 bis 06.00 Uhr (RESERVE)	
Mo/Di 23./24. und Di/Mi 24./25.4.2018 von 22.00 bis 06.00 Uhr	Erhöht
Mi/Do 25./26.4.2018 von 22.00 bis 06.00 Uhr (RESERVE)	
Di/Mi 1./2. und Mi/Do 2./3.5.2018 von 22.00 bis 06.00 Uhr	Gering
Do/Fr 3./4.5.2018 von 22.00 bis 06.00 Uhr (RESERVE)	
Fr/Sa 4./5. bis Mo/Di 14./15.5.2018 von 22.00 bis 06.00 Uhr	Gering
Vom Di 15. Mai bis Sa 9. Juni 2018 sind <u>keine</u> Nachtarbeiten vorgesehen.	

Die Terminangaben basieren auf dem heutigen Wissensstand. Bei unvorhersehbaren Ereignissen kann das Programm kurzfristig angepasst werden.

Bei allfälligen Fragen stehen Ihnen Balz Hess von der örtlichen Bauleitung unter 079 321 86 23 oder 043 960 81 51 sowie SBB Projektleiter Michele Olgiati unter 079 223 15 63 zur Verfügung. Wir bemühen uns, die Einschränkungen und den Lärm so gering wie möglich zu halten und bitten um Ihr Verständnis.

Freundliche Grüsse



Michele Olgiati
SBB Infrastruktur Projektleiter



Jasmin Huwyler
SBB Kommunikation Infrastruktur