

Baustellen**INFO**

An die Anwohnerinnen und Anwohner, die Geschäfte und Unternehmen, deren Mitarbeitende und Kundschaft im Bereich
Klosbachstrasse, Abschnitt Freiestrasse bis Haus Nr. 107

13. November 2017

Klosbachstrasse

Ende Rohrvortrieb

Sehr geehrte Damen und Herren

Der unterirdische Rohrvortrieb in der Klosbachstrasse, Abschnitt Freiestrasse bis Haus Nr. 107, wird voraussichtlich am 15. November 2017 beendet. Nicht vorhersehbare Hindernisse im Untergrund verzögern jedoch den Abschluss des Bauprojekts bis Mitte April 2018. Im August 2017 informierten wir Sie bereits, dass der Rohrvortrieb wegen einer Anschlussleitung gestoppt werden musste. Nach Vollendung des Rohrvortriebs erwarten wir keine unvorhersehbaren Hindernisse mehr.

Die weiteren Arbeiten sind wie folgt geplant: Bis Ende November werden die Arbeiten an der Kreuzung Freie-/Klosbachstrasse fertiggestellt. Die Demontage der Microtunneling-Installation unterhalb der Kreuzung Asyl-/Klosbachstrasse dauert bis Weihnachten. Schrittweise wird die Kanalisation von der Höhe Asyl- bis Carmenstrasse zusammengeschlossen. Die Verbindung der neuen mit der bestehenden Kanalisation im Bereich Klosbachstrasse Haus Nr. 107 erfolgt Ende März 2018. Nach den Ostern werden die letzten Arbeiten im Bereich der Haltestelle Römerhof in der Klosbachstrasse getätigt.

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, die örtliche Bauleitung, Dominik Börrnert, Telefon 052 234 50 50, zu kontaktieren.

Herausgeber

Stadt Zürich, Tiefbauamt
Projektierung und Realisierung
www.stadt-zuerich.ch/tiefbauamt

Fragen zu dieser Baustelle
beantwortet Ihnen gerne:

Örtliche Bauleitung:
Hunziker Betatech AG
Dominik Börrnert
Telefon 052 234 50 50

Bauunternehmung:
Jak. Scheifele AG

Unsere Partner am Bau:
ERZ Entsorgung + Recycling Zürich
Dienstabteilung Verkehr

Eine Information des Tiefbauamts,
einer Dienstabteilung des Tiefbau-
und Entsorgungsdepartements

Freundliche Grüsse



Ralph Jud
Gesamtprojektleitung
Stadt Zürich
Tiefbauamt
Telefon 044 412 23 86
ralph.jud@zuerich.ch