



An die Anwohnenden, die Geschäfte und
Unternehmen im unten erwähnten Baubereich

Zürich, 4. Juli 2024

**Münchhalden-, Geranien-, Gärtner-, Wildbach-, Siegfried-, Karl-, Ceres-,
Hornbachstrasse und Kieselgasse**

Stand der Bauarbeiten

Guten Tag

Wir möchten Sie über den aktuellen Stand der Bauarbeiten in der oben erwähnten
Strassenabschnitte informieren.

Die baulichen Massnahmen sind bereits sehr weit fortgeschritten. Die Werkleitungs-
und Strassenbauarbeiten in der Gärtner-, Wildbachstrasse (Gärtner- bis Alten-
hofstrasse), Geranien- und Ceresstrasse werden voraussichtlich bis Ende August 2024
fertiggestellt. In der Wildbachstrasse dauern die Werkleitungsarbeiten bis etwa Ende
Juli 2024, danach werden die Strassenbauarbeiten bis ca. Ende November 2024
durchgeführt. In der Münchhaldenstrasse sind die Kabelarbeiten des Elektrizitätswer-
kes in der Fertigstellung. Die Strassenbauarbeiten haben bereits begonnen und wer-
den bis ca. Ende November 2024 andauern. Die Bauphasen der übrigen Strassenab-
schnitte sind auf dem revidierten Bauphasenplan auf der Rückseite dieses Schreibens
definiert.


Aufgrund der Priorisierung des Baus der Fernwärmeleitungen im Bauperimeter hat es
jedoch gewisse Terminverschiebungen im Vergleich zum ursprünglichen Terminpro-
gramm gegeben. Zudem haben Projekterweiterungen zu einer verlängerten Bauzeit in
einigen Bauabschnitten geführt.

Die Deckbelagsarbeiten finden im Frühling 2025 statt. Wir möchten Sie auch informie-
ren, dass aufgrund der Rad-WM keine Bautätigkeiten vom 19. September 2024 bis 27.
September 2024 stattfinden werden.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Geduld während der gesamten Bauzeit.

Freundliche Grüsse

Jimena Somoza
Projektleiterin Realisierung 1



Deckelagereinbau Hauptstrassen im Frühjahr 2025

Rad-WM: Keine Arbeiten vom 19.09. bis 27.09.2024

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Jun.	Juli	Aug.	Sept.	Ok.	Nov.	Dz.
Munchhaldenstrasse, Abschnitt Seefeldstrasse bis Wildbachstrasse												
Wildbachstrasse, Abschnitt Munchhaldenstrasse bis Wildbachstrasse 78												
Wildbachstrasse, Abschnitt Munchhaldenstrasse bis Karlsruherstrasse												
Wildbachstrasse, Abschnitt Karlsruherstrasse bis Ceresstrasse												
Wildbachstrasse, Abschnitt Ceresstrasse bis Kieselgasse												
Wildbachstrasse, Abschnitt Kieselgasse bis Hombachstrasse, inkl. Rudolfstrasse												
Siegfriedstrasse												
Kieselgasse												
Hombachstrasse												
Garnerstrasse												

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Jun.	Juli	Aug.	Sept.	Ok.	Nov.	Dz.
Karlsruherstrasse												
Munchhaldenstrasse, Abschnitt Wildbachstrasse bis Geranienstrasse												
Geranienstrasse												
Ceresstrasse, Abschnitt Wildbachstrasse bis Mühlebachstrasse												
Ceresstrasse, Abschnitt Seefeldstrasse bis Wildbachstrasse												
Munchhaldenstrasse, Abschnitt Geranienstrasse bis Mühlebachstrasse												
Glöcherstrasse												
Fertigstellungsarbeiten ganze Baustelle												
Umschlagplatz												
Installationsplatz												

Termine vorbehaltlich Baufortschritt